

«АВАНГАРД-КУБИНКА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: 143070, Московская область, Одинцовский район, г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.9
Почт. адрес: 143070, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.9.Тел: 8(915)265-6027

Исх. № 31 от 30 сентября 2013г.
филиал
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Управление технологического присоединения
вх. № 7742 от 30.09.2013 г.
Тел. 8(499) 148-76-65

Главному инженеру
филиала ЗЭС ОАО МОЭСК
Иванову В.И.

3-13-00-922 447/100

Уважаемый Виктор Иванович!

В связи с невыполнением сетевой организации своих обязательств согласно договора №38-11-302-1524(901505) от 30 августа 2011г., заключенного между ООО «Авангард-Кубинка» (в дальнейшем Общество) и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - сетевая организация).

На основании Вашего письма ЗП-7631 от 01.07.2013г., цитирую:

«ОАО «МОЭСК» осуществляет выполнение своих обязательств по Договору. Ориентировочный срок выполнения работ - сентябрь 2013года.»

ООО «Авангард-Кубинка» была вынуждена перенести сдачу подключаемого Объекта со второго квартала 2013года на третий квартал 2013 года. При этом понесла дополнительные расходы.

На данный момент (30 сентября 2013г.) **сетевая организация свои обязательства не выполнила.**

В соответствии с 214-ФЗ Общество вынуждено, по вине сетевой организации, очередной раз перенести сроки сдачи Объекта с третьего квартала на другой срок и сообщить об этом:

- дольщикам;
- контролирующим органам;
- на основании инвестиционного договора сообщить Администрации городского поселения Кубинка и Администрации Одинцовского района.

Для выполнения своих обязательств перед дольщиками и контролирующими органами, Обществу не обходимо знать точный срок, когда сетевая организация выполнит свои обязательства, предусмотренные п. 6 договора №38-11-302-1524(901505) от 30 августа 2011г, **и осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям ТП мощностью 2х400кВА.**

На основании выше изложенного, для оптимизации (уменьшения) дополнительных расходов и выполнении обязательств перед третьими лицами, ООО «Авангард-Кубинка» просит **сообщить точный срок** выполнения ОАО «МОЭСК» своих обязательств.

ООО «Авангард-Кубинка» надеется, что ОАО «МОЭСК» приложит все усилия, что бы выполнить свои обязательства до наступления похолодания (до конца октября 2013г.)

С уважением,


/Красов А.А./ генеральный директор

ФИО

должность

Контактное лицо: Красов А.А. 8(915)265-6027